
Thématique Attendus de fin de cycle  N° Compétences Socle Parcours 

1 Design, innovation et 
créativité. 

1.1 Imaginer des solutions en 
réponse aux besoins, matériali-
ser des idées en intégrant une 

dimension design. 

1.1.3 

Participer à l'organisation de 
projets, la définition des rô-

les, la planification (se proje-
ter et anticiper) et aux revues 
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vendredi 14 septembre 

TECHNOLOGIE COLLEGE 

A quelles dates les étapes du projet doivent-elle être terminées ? 

Dom. Items Compétences travaillées 

4 Participer à l'organisation et au déroulement de Pratiquer des démarches scientifiques et 

PREREQUIS :   Planification du projet 

DUREE :   20 minutes - Devoir maison 

  

SUPPORTS :   

DOCUMENTS :   / 

AUDIO-VISUELS :   / 

AUTRES :   / 

BIBLIOGRAPHIE :   / 

LIENS :   / 

Planification 

Planifier un projet 



Planification du projet 

 La réalisation d’un projet nécessite 
une planification afin de connaître à tout 
moment l’état de son avancement. 
 
 Généralement, on utilise pour cela 
une représentation sous forme de diagram-
me de GANTT.  
 
 Dans cette activité, en possession 
des caractéristiques temporelles des éta-
pes, on souhaite établir le diagramme de 
Gantt afin d'obtenir la date de fin du projet. 

Présentation de l’activité 

 L’activité comporte plusieurs 
étapes à réaliser dans l’ordre chrono-
logique. 

Déroulement de l’activité 

A quelles dates les étapes du projet doivent-elle être terminées ? 
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Planification 

DEVOIR MAISON 

NOM :                                                           CLASSE :                                        DATE : 

 Soit un produit à assembler comportant deux pièces. La réalisa-
tion de ces pièces nécessite au préalable une commande de matière. 
 
 Le tableau ci-dessous récapitule les durées de chacune des 
tâches 

A 

B C 

D 

F 

E 

TÂCHES DESCRIPTION DURÉES (en jours) 

A Commande matière 1 

B PH 10 : Découpage 1 

C PH 10 : Découpage 1 

D PH 20 : Perçage 3 

E PH 30 : Pliage 2 

F Collage des deux pièces 1 

Répondre sur votre cahier  
 
Sur le tableau de synthèse et pour chacune des tâches : 

 
4.1 Compléter les tâches qui ont lieu avant 
4.2 Compléter les tâches qui ont lieu après 
4.3 Reporter les durées 
4.4 Compléter les dates de Début et Fin 
 
 Sur le diagramme et pour chacune des tâches : 
 
4.5 Compléter le diagramme en coloriant les cases 
4.6 En déduire la durée totale de la réalisation du produit :  

Tâches 
Tâches qui 

ont lieu 
avant  

Tâches qui 
ont lieu  
après 

Durée 
En  

jours 

Date de 
DEBUT 

Date de 
FIN 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

Dates ► 
▼Tâches 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
0 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

Tableau de synthèse  Diagramme 
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DEVOIR MAISON 

NOM :                                                           CLASSE :                                        DATE : 
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Tâches 
Tâches qui 
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Date de 
FIN 
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Planification 

DEVOIR MAISON 

 Soit la fabrication et l’assemblage d’un lot de vélos. Les diffé-
rentes tâches ont été regroupées dans le tableau ci-dessous . A 

B E D 

C 
H F 

I 

G 

J 

K 

TACHES DESCRIPTION 
DURÉES  
(en jours) 

A 
Approvisionnement matières premières et 

composants 4 

B Fabrication fourche avant 2 

C 
Assemblage roue avant + freins sur la 

fourche 1 

D Fabrication guidon 2 

E Fabrication pédalier 1 

F Assemblage pédales et plateau 2 

G Fabrication cadre 3 

H 
Assemblage roue arrière + freins sur le 

cadre 2 

I Assemblage Avant 1 

J Assemblage du vélo 3 

K Contrôle final + conditionnement 1 

1.1 Compléter les tâches qui ont lieu avant 
1.2 Compléter les tâches qui ont lieu après 
1.3 Reporter les durées 
1.4 Compléter les dates de Début et Fin  

1.5 Compléter le diagramme en coloriant les cases 
1.6 En déduire la durée totale de la réalisation du produit :  

Tâches 

Tâches qui 
ont lieu 
avant  

Tâches qui 
ont lieu  
après 

Durée 
En  

jours 

Date de 
DEBUT 

Date de 
FIN 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G      

H      

I      

J      

K      

Jours ► 
▼Tâches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1
4 

A               

B               

C               

D               

E               

F               

G               

H               

I               

J               

K               

NOM :                                                           CLASSE :                                        DATE : 

Planifier un projet 
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Planifier un projet 


